

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ - ΕΤΟΣ 2025_Αναθεώρηση 1				
(Ημερ. Έκδοσης: 10/01/2025)				
A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργασίες σύνδεσης του νέου Σταθμού Συμπίεσης Απαερίων στο Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας	22 Απριλίου - 11 Μαΐου	20	Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m³ ΥΦΑ/ώρα
				Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα
	Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η Εκφόρτωση ΥΦΑ και η παροχή Υπηρεσιών Φ-ΥΦΑ κατά την περίοδο των εργασιών			